

ID	Title	Start Time	End Time
1	Project Development	01/23/2025	05/25/2025
2	Planning Phase	01/23/2025	02/01/2025
3	Research about	01/23/2025	01/24/2025
4	Assigning Roles	01/25/2025	01/26/2025
5	Budget & Resou	01/25/2025	01/26/2025
7	Finalize Planning	01/30/2025	02/01/2025
8	Requirements Analys	02/03/2025	02/15/2025
9	Create Project Dev	02/03/2025	02/04/2025
10	Stakeholder Interview	02/05/2025	02/06/2025
11	Define Functional & T	02/08/2025	02/09/2025
12	Analyze Requirement	02/10/2025	02/11/2025
13	Finalize System Req.	02/13/2025	02/13/2025
15	Sigining of Document	02/14/2025	02/15/2025
16	System Design	02/17/2025	03/23/2025
17	Design System Arc	02/17/2025	02/18/2025
18	Define Database S	02/19/2025	02/20/2025
19	Design UI Wirefram	02/23/2025	02/23/2025
20	Design Pages for E	02/24/2025	02/25/2025
21	Review Design witt	02/26/2025	02/28/2025
22	Finalise UI/UX Desi	03/01/2025	03/05/2025
23	End of Design Revd	03/06/2025	03/08/2025
24	Development	03/10/2025	03/22/2025
25	Start Front-End I	03/10/2025	03/11/2025
26	Continue Front-E	03/12/2025	03/14/2025
27	Implement Back	03/15/2025	03/16/2025
28	Beginn Back-End	03/17/2025	03/18/2025
29	Continue Back-End D	03/19/2025	03/21/2025
30	Continue Front-End E	03/22/2025	03/23/2025
31	Integrate Front-End &	03/22/2025	03/23/2025
32	Continue Integration	03/26/2025	03/27/2025
33	Continue System Fea	03/26/2025	03/27/2025
34	Complete Developm	03/31/2025	04/01/2025
35	Finalize System Integ	04/02/2025	04/03/2025
36	Final UI/UX Adjustme	04/05/2025	04/06/2025
37	Final Feature Implem	04/16/2025	04/19/2025
38	Testing Phase	04/21/2025	05/03/2025
39	Unit Testing: Front-	04/21/2025	04/22/2025
40	Unit Testing: Back-Er	01/23/2025	01/24/2025
41	Functional Testing: B	04/26/2025	04/27/2025
42	Functional Testing: P	04/26/2025	04/27/2025
43	Client Review & User	04/30/2025	05/01/2025
44	Final Testing: Integrat	05/01/2025	05/03/2025
45	Deployment Phase	05/05/2025	05/25/2025
46	Set Up Live Server	05/05/2025	05/06/2025
47	Deployment to Client,	05/11/2025	05/13/2025
48	System Monitoring &	05/23/2025	05/25/2025